

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर की गयी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
जनपद—सुलतानपुर

1. भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या पीएस/जीएस/एनआरईजीए 2007 दिनांक 15.05.2007 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना संचालित करने हेतु जनपद को अधिसूचित किया गया।
2. योजनान्तर्गत राज्य सरकार/शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जागरूकता कार्यक्रम, नोटिस बोर्ड, पम्पलेट वितरण, दीवाल लेखन का कार्य दिनांक 06 जून 2007 से जनपद में प्रारम्भ कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
3. योजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु दिनांक 13.06.07 को जनपद की 1262 ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा की खुली बैठक आयोजित करायी गयी, जिसमें जनपद स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी। उक्त बैठक में प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रस्तावित परियोजनाओं का चयन कराकर उनकी ग्राम पंचायतों से अनुमोदित कार्य योजनायें प्राप्त कर ली गयीं हैं तथा उसे जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित कर कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।
4. योजना के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 15.06.07 को जनपद के समस्त क्षेत्र पंचायतों में बैठक आयोजित कराकर उनकी अनुमोदित कार्य योजनायें प्राप्त की गयीं और उनका अनुमोदन जिला पंचायत बैठक में दिनांक 15.09.07 को करा दिया गया तथा प्राक्कलन स्वीकृत उपरान्त कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।
5. योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों के स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेखों में से आवेदन-पत्र, जॉब कार्ड, आवेदन पत्र पंजिका, जॉब कार्ड पंजिका, प्रचार-प्रसार सामाग्री एवं मस्टर रोल आदि का मुद्रण कराकर उन्हें पंचायतों को उपलब्ध करा दिया गया है। अभिलेखों के रख-रखाव हेतु स्टील की आलमारी उपलब्ध करायी जा रही है।
6. योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद को प्रथम किस्त के रूप में मु0 केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में मु0 2801.16 एवं द्वितीय किस्त के रूप में मु0 1100.00 लाख रुपये, इस प्रकार कुल मु0 3901.16 लाख रुपये प्राप्त हुये । जिसके सापेक्ष क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा मु0 2544.11 रुपये व्यय कर लिया गया है।

योजनान्तर्गत कुल 3224 कार्य प्रारम्भ किये गये जिसमें 1571 कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं शेष 1653 कार्य प्रगति पर हैं।

7. दिनांक 23.06.2007 को जनपद स्तर पर मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, सुलतानपुर की अध्यक्षता में जनपद के समस्त मा0 सांसद, विधान परिषद सदस्य, विधायक, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान की विशेष कार्यशाला सह प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें मा0 जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त नोडल विभाग के जनपदस्तरीय अधिकारियों/कार्यक्रम अधिकारियों/फील्डस्तरीय कर्मचारियों तथा मीडिया से जुड़े प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित कर योजना के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी गयी तथा उन्हें प्रचार-प्रसार सामग्री भी उपलब्ध करायी गयी।
8. योजनान्तर्गत रोजगार गारण्टी मजदूरी दिवस प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार एवं रोजगार गारण्टी सप्ताह में सोशल आडिट दिवस शनिवार के सफल आयोजन हेतु दिनांक 30.06.2007 को योजना से जुड़े समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों, कार्यक्रम अधिकारियों एवं फील्डस्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों की बैठक आहूत कर उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु उन्हें विस्तृत रूप से मार्गदर्शन दिया गया। इसी प्रकार सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाली खण्ड विकास अधिकारियों की साप्ताहिक प्रगति समीक्षा बैठक में बराबर योजना की प्रगति की समीक्षा की जाती है।
9. दिनांक 08.07.07 को प्रातः 9.00 बजे से जिले के सभी 1262 ग्राम पंचायतों से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत के सदस्यों के नेतृत्व में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के साथ 15 से 20 व्यक्तियों के जत्थे योजना से सम्बन्धित बैनर लिये हुए ग्राम की आबादी में योजना से सम्बन्धित हैण्डबिल बांटते हुए, योजना का प्रचार प्रसार करते हुए जिले की 187 न्याय पंचायत मुख्यालयों पर एकत्रित हुए। जिले स्तर से सभी 187 न्याय पंचायतों पर योजना के बारे में समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने के पश्चात् जिलास्तरीय राजपत्रित अधिकारियों को गोष्ठी कराने हेतु निर्देशित किया गया। उनके व सहायक विकास अधिकारियों के निर्देशन में न्याय पंचायत मुख्यालयों पर गोष्ठी आयोजित की गयी। वर्तमान में कार्यक्रम अधिकारियों के दिशा-निर्देशन में योजनान्तर्गत कार्य सुचारू रूप से कराया जा रहा है।
10. जनपद में ग्राम रोजगार सेवक तकनीकी सहायकों के चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है। तकनीकी सहायक प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक विकास खण्ड कार्यालय पर कम्प्यूटर सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जो 16 फरवरी 08 तक पूर्ण कर तैनाती कर दी जायेगी।

11. दिनांक 14.07.07 की बैठक में कार्यक्रम अधिकारियों को प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 15.00 लाख की कार्य योजना तैयार कराकर अनुमोदित कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसे जिला पंचायत की बैठक दिनांक 15.09.07 में अनुमोदित करा लिया गया। इसी क्रम में शासन द्वारा पुनः दिये गये निर्देश के आधार पर मु० 36.00 लाख की कार्ययोजना का प्रस्ताव ग्राम पंचायतों से मांगे गये हैं।
12. जनपद के कार्यक्रम अधिकारियों से प्राप्त संकलित रिपोर्ट के अनुसार कुल 236993 परिवारों से आवेदन पत्र पंजीकरण हेतु प्राप्त हुए हैं, जिसके सापेक्ष 230018 परिवारों को जॉब कार्ड जारी किये जा चुके हैं। अवशेष इच्छुक परिवारों से आवेदन पत्र प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त उन्हें तत्काल जॉब कार्ड निर्गत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों द्वारा कुल योजनान्तर्गत कुल 3302 कार्य प्रारम्भ किये गये जिसमें 1619 कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं शेष 1683 कार्य प्रगति पर हैं जिस पर कुल 2544.11 लाख व्यय कर कुल 1582645 मानव दिवस रोजगार सृजन कराया गया, जिसमें 25270 महिला श्रमिकों तथा 762081 अनु०जाति को रोजगार मुहैया कराया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत जनपद की समस्त 1262 ग्रामा पंचायतों की अनुमोदित कार्ययोजना में कुल 19174 कार्यों पर अनुमानित लागत मु० 28342.336 लाख तथा क्षेत्र पंचायत में कुल 2978 कार्यों पर अनुमानित लागत मु० 8521.95 लाख तथा जिला पंचायत में 1328 कार्यों पर अनुमानित लागत मु० 2462.40 लाख रूपये तथा अन्य जिला स्तरीय कार्यदायी संस्थाओं से योजना में उपलब्ध धनराशि से का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। माह फरवरी एवं मार्च में लक्ष्य के सापेक्ष कार्य पूर्ण करा लिये जायेंगे।